



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DA FAZENDA

---

# PROJETO DE MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA PROMOFAZ

---

## CRONOLOGIA



LEI Nº 6.413, de 02 de maio de 2008, autorizou o Poder Executivo a contratar empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, na Linha de Financiamento do Programa PROFISCO, até o limite de US\$ 7.000.000,00 (sete milhões de dólares). Publicado no Diário Oficial nº 25508, do dia 12/05/2008. Em 18/12/2009, foi publicada a Lei nº 6.836, alterando a Lei original nº 6.413, de 02/05/2008.

Em 03 de novembro de 2008, a Sefaz enviou Ofício nº. 1.931/2008, à Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão – SEAIN/MP, para análise e aprovação da Carta Consulta do Projeto de Modernização Fazendária do Estado de Sergipe (PROMOFAZ).

Em dezembro de 2008, o Secretário, juntamente com a equipe da Sefaz, foi apresentar à Comissão de Financiamentos Externos (COFIEEX), em Brasília, a Carta Consulta e a Situação Fiscal do Estado.

Em 24 de abril de 2009, a COFIEEX, emitiu a Recomendação nº 1.101, autorizando o Estado de Sergipe a preparar o Projeto de Modernização Fazendária do Estado de Sergipe – PROMOFAZ nos seguintes termos:

- 1- Projeto de Modernização Fazendária do Estado de Sergipe
- 2- Mutuário – Estado de Sergipe
- 3- Garantidor – República Federativa do Brasil
- 4- Entidade Financiadora – Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID
- 5- Valor do Empréstimo: até US\$ 5.788.000,00
- 6- Contrapartida: até US\$ 2.171.000,00 – Estado de Sergipe.

No período de 03 a 06 de agosto, foi realizada a Missão de Pré-Identificação e Orientação do BID, com o principal objetivo validar o Diagnóstico feito pela SEFAZ em junho de 2009, assim como analisar os documentos constantes do Projeto de Modernização – PROFISCO, ou seja, a revisão da Matriz de Problemas e Soluções e do Plano de Ação de Investimento – PAI.



Missão do BID – Márcio Cracel, Patrícia Bakaj

No período de 14 a 18 de Setembro de 2009, foi realizada a Missão de Identificação / orientação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e teve como principais objetivos: (i) identificar os aspectos estratégicos e políticos do projeto; (ii) revisar a matriz de problemas / causas / soluções / resultados; (iii) coletar informações necessárias para a preparação do documento perfil de projeto (PP) e dos seus respectivos anexos; (iv) preparar um plano de ação para iniciar a confecção da análise financeira do projeto; (v) identificar os aspectos relativos aos acordos financeiros e condições de aprovação do projeto; (vi) iniciar o levantamento e identificação dos recursos e cronograma do projeto; e (vii) realizar o exercício de Análise de Risco.

Em 21 de julho de 2010, foi enviado Ofício nº. 355/2010, à Secretaria do Tesouro Nacional, visando solicitar autorização para a concessão de garantia da União para a operação de crédito do Projeto de Modernização Fazendária do Estado de Sergipe (PROMOFAZ/PROFISCO), com toda a documentação necessária para aprovação: Lei autorizativa, Relatório de Gestão Fiscal, Parecer PGE, Parecer Técnico, LDO2010, Certidões, Recomendação COFIEX e etc...

Em 10 de dezembro de 2010, a Secretaria do Tesouro Nacional enviou Ofício de nº 6.070/2010, com objetivo de agendar as negociações formais para assinatura do Contrato.

Em 10 de julho de 2013, foi publicada a Resolução do Senado Federal nº27, de 2013, autorizando o Estado de Sergipe a contratar a operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de R\$ 5.788.000,00.

Em 03 de fevereiro de 2011, foi realizada negociação com o BID com objetivo de acordar os termos e condições da minuta do Contrato de Empréstimo e Contrato de Garantia.

Em 30 de agosto de 2013, foi celebrado entre o Estado de Sergipe e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, o Contrato de Empréstimo Nº BR-L2518/OC-BR para execução do Programa Nacional PROFISCO, assim denominado em nosso Estado, Projeto de Modernização Fazendária do Estado de Sergipe – PROMOFAZ.

No período de 25 a 28 de novembro de 2013, foi realizada a Missão de Arranque do PROMOFAZ pelo BID, com objetivo de realizar uma revisão em todo o Projeto de Modernização, vez que o mesmo tinha sido elaborado em 2008 e precisava ser alterado contratualmente. Tal alteração contratual se fez cogente tendo em vista a necessidade de remanejar recursos dentro do quadro de custos original do PROMOFAZ, pois um produto “i-gesp” foi implantado antes da assinatura do Contrato e, conseqüentemente, cancelado, e sete novos produtos foram incluídos, em substituição. Também, teve como objetivo Elaborar Plano de Aquisição, Orientar a UCP e orientar o Executor sobre a tramitação da proposta de alteração contratual do projeto.

No período de 24 a 26 de março de 2014, foi realizada a 1ª Missão de Supervisão do BID em relação ao Projeto de Modernização Fazendária do Estado de Sergipe (PROMOFAZ/SE). A Missão teve por objetivos:

- (i) Verificação do andamento da tramitação das alterações contratuais junto ao Governo Federal;
- (ii) Monitoramento da Matriz de Mitigação de Riscos;
- (iii) Revisão do Plano de Aquisições e identificação das aquisições / contratações prioritárias; Elaboração do Plano de Aceleração da Execução – PAE; Elaboração do Manual de Monitoramento de Aquisições e Contratações Prioritárias;
- (iv) Revisão de Termos de Referências e orientações quanto aos processos de aquisições e Revisão da Projeção de Desembolso para 2014.

#### MISSÕES DE SUPERVISÃO DO BID:

Semestralmente, o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID realiza Missões de Supervisão com objetivo de orientar a equipe da UCP, monitorar o Plano de Aceleração de Execução do projeto, Revisar o Relatório Semestral de Progresso, o Plano de Aquisição – PA, orientar em relação a projeção de desembolso e Revisar os Termos de Referência, documentos, estes, necessários para as aquisições e contratações.





Missão Técnica do BID – Eugênio Lira

